

[별지 제3호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	KDI 종합교육연수원 홈페이지 개편	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	소프트웨어의 개발을 위해 산정된 FP를 기준 으로 관련 규정에 따라 적절히 산정되었음.	4개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업계획 및 개발일정 등의 상황을 고려하 여 볼때 단계별 업무량 사업기간 계획에 의 해 적정하게 산정되었음.	3.5개월
③ 유사사업 자료	2016년도 KDI 경제정보센터 홈페이지 개편 사 업이 4개월(120일)에 완료된 사례가 있음.	4개월
④ 기타 특이사항	시스템 고도화와 병행하여 파일럿테스트와 사 용자 교육 등을 고려할 필요가 있음.	4개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	기 실시한 유사사업의 용역기간과 파일럿테스 트, 사용자 교육 등의 기간을 고려할 때 3.5개 월이 적정함.	적정 사업기간
		3.5개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제4조의2제3항에 따른 소프트웨어 개발 사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 2017년 12월 4일		
한국개발연구원장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음
원본 내용과 상이없음