

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	열린혁신 플랫폼 홈페이지 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	소프트웨어사업 규모: 310FP 1인 생산성: 19FP/MM 1인 총 투입기간: 16개월 투입 인력수 3명 전체 개발기간: 5.3개월	약 5개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	제안요청서 및 산출내역을 바탕으로 검토하여 사업기간을 추정하여 산정	6개월
③ 유사사업 자료	“경제정책시계열서비스 홈페이지 구축”사업을 4개월 동안 진행한 바 있음.	4개월
④ 기타 특이사항	상기 사업의 홈페이지보다 추가되는 기능과 테스트 및 유지보수 등의 기간을 고려하여 6개월이 적정하다고 판단됨.	6개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	이상의 사업규모와 제안요청서의 요구사항들을 고려하여 위원들의 검토 의견을 종합한 결과 적정 사업기간을 산정함.	적정 사업기간
		6개월
<p>「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.</p> <p style="text-align: right;">2020년 6월 17일</p> <p> 위 원 _____ 위 원 _____ 위 원 _____ 위 원 _____ / / 위원장 _____ </p>		
한국개발연구원장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음