

별첨 4

KSP 정책자문사업 추진 절차

사업단계		내용	
사업준비	'19.6~7월	사전협의	○ 협력대상국 관계자와 사업 내용 구체화, 사업 추진 관련 세부사항 등 협의
	'19.7~8월	연구자 선정	○ 사전협의 결과를 바탕으로, 지역·주제 전문성 고려하여 연구를 수행할 선임연구자 및 과제연구자 선정
	'19.8월	연구착수회의	○ 사업기획서를 바탕으로 향후 추진계획을 협의
사업수행	'19.8월	착수보고회 및 실태조사	○ 연구방향 등을 현지에서 발표·논의하고, 정책우선순위 파악 및 전문가 면담
	'19.9월	사업계획서 평가	○ 착수보고회 개최 후 사업계획서 평가 및 수정·보완
	'19.10월	현지세미나 및 세부실태조사	○ 잠정 연구내용을 현지에서 발표·논의하고, 전문가 면담 등을 통한 세부사항 조사
	'19.11월	중간보고서 평가	○ 중간보고회 개최 전 중간보고서 내용 점검 및 수정·보완
	'19.12월	중간보고회 및 정책실무자연수	○ 협력대상국 담당자를 국내에 초청하여 연구내용 발표·논의, 실무연수
	'20.4월	최종보고서 초안 평가	○ 최종보고회 개최 전 최종보고서 잠정안의 내용 점검 및 수정·보완
	'20.5월	최종보고회 및 고위정책대화	○ 최종 연구결과를 현지에서 발표·논의하고, 고위정책결정자 대상 주요 정책제언 보고
	'20.6월	최종보고서 완성	○ 최종보고회 논의 내용 등을 반영하여 최종보고서 완성
사업완료	'20.6월	종료평가	○ 사업 수행과정의 적정성과 산출물의 품질 등을 평가하고 개선방안 검토
	'20.6월	사업완료보고서 작성	○ 사업 주요 내용, 연구 시사점 및 잠정성과, 사업 개선사항 등을 사업완료보고서로 정리