

- KDI 인권경영 내재화 동력 확보를 위한 -

2020년 「인권영향평가」 실시 계획(안)

I 추진 배경

- 인권존중에 대한 사회적 요구 부응 및 인권경영의 실효성 확보
- 인권영향평가 시행을 통한 인권 보호 및 구제의무의 선도적 이행

II 인권영향평가 실시방안

□ 개요

- (진행절차) 체크리스트 개발 → 체크리스트 교육 → 인권영향평가 실시 → 결과보고서 작성 → 인권경영위원회 개최 → 연구운영위원회 보고 → 결과 공개
- (체크리스트 개발) 전년도 체크리스트를 바탕으로 내·외부 요구사항, 인권경영위원회 검토사항, 부서별 의견 등을 반영하여 체크리스트 재구성
 - (기관운영 인권영향평가) KDI 「인권경영 현장」과의 관련성, 인권경영위원회 검토사항, 관련 부서 의견을 반영하여 6개 이슈에 총 48개 지표로 구성 (2020년 신규지표 3건 추가, 2019년 45개 → 2020년 48개)
 - (주요사업 인권영향평가) 사업의 중요도 및 국민과 이해관계자에 대한 인권적 영향력을 고려하여 ‘기본연구사업’ 과 ‘교육 및 정보제공사업’ 을 2020년도 주요사업 인권영향평가 평가대상으로 선정되어 총 16개 지표로 구성 (2019년 지표 중 1건 삭제 및 2020년 신규지표 3건 추가, 2019년 14개 → 2020년 16개)
 - (평가내용 및 점검부서) 기관운영 및 주요사업의 지표별 책임자 및 실무자를 대상으로 서면 점검 실시

□ 실시 기간

- ' 20년 10월 ~ ' 20년 12월

□ 세부 추진 일정

- (체크리스트에 대한 관련부서 의견수렴 및 인권경영위원회 검토) 주요사업

검토 등을 통한 체크리스트 작성, ' 20년 10월

- (체크리스트 작성) ' 20년 10월
- (체크리스트 확정) 연구운영위원회 승인/확정, ' 20년 10월
- (체크리스트 교육) 제도기획팀 주관으로 기관운영 및 주요사업 담당자 대상 교육 실시, ' 20년 11월
- (점검 실시) 기관운영과 주요사업으로 평가항목을 이원화하여 관련부서 체크리스트 서면 점검 실시, ' 20년 11월
- (결과보고서 작성 및 외부 검토자문 실시) 평가 결과에 대한 보고서 작성 및 보고서의 객관성을 위한 외부 검토자문 실시, ' 20년 11월
- (결과보고서 보고 및 심의) 인권경영위원회를 통한 결과보고서 보고 및 심의, ' 20년 12월
- (경영진 보고 및 승인) 연구운영위원회를 통한 결과보고서의 경영진 보고 및 승인, ' 20년 12월
- (결과공개) 인권영향평가 최종 결과보고서를 홈페이지를 통해 공개, ' 20년 12월

III 행정 사항

□ 제도기획팀

- 각 평가 단계별 관련부서와 협조체계 구축
- 기관운영 및 주요사업 담당자 대상 인권영향평가 체크리스트 교육
- 인권영향평가 결과보고서 작성
- 인권경영위원회 및 연구운영위원회 보고자료 작성

□ 기관운영 및 주요사업 인권영향평가 관련 부서

- 인권영향평가 체크리스트 교육 참석
- 분야별 체크리스트에 대한 검토 및 의견제출
- 체크리스트를 활용한 서면점검 실시 및 관련 근거자료 제출

□ 디지털소통실

- 결과보고서의 연구원 홈페이지 등록 및 외부 공개